

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2020							
Nome e CNPJ da OS: NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 04.203.075/0001-20.							
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI).							
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Implantação e operação de plataforma de fomento e suporte à inovação e empreendedorismo no interior do estado de Pernambuco.							
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 14.399.071,39.							
Data da Assinatura: 04 de novembro de 2019		Data de Término do Contrato de Gestão:					
META	INDICADORES	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA PARA O PERÍODO 2020	RESULTADO ALCANÇADO NO PERÍODO 2020	PREVISTO NO PERÍODO 2020	REALIZADO NO PERÍODO 2020	REALIZADO ATÉ O PERÍODO 2020
M1 - Modelagem para implantação de novos ambientes promotores da inovação	Número de Relatórios de Modelagem de Armazéns	Unid.	3	1	R\$ 65.600,00	R\$ 1.884,11	R\$ 1.884,11
M2 - Fomento a cultura empreendedora e geração de modelos de negócios early-stage qualificados	Número de Novos Empreendimentos Gerados, validados pelo mercado e clientes	Unid.	5	-	R\$ 129.900,00	R\$ -	R\$ -
M3 - Fomento ao empreendedorismo e inserção profissionais com foco em equidade de gênero	Número de Clubes de Programação Exclusivo para Meninas Criados	Unid.	4	-	R\$ 210.300,00	R\$ -	R\$ -
	Número de Mulheres Participantes em Oficinas de Qualificação Empreendedora	Unid.	80	-			
	Mulheres Qualificadas Inseridas no mercado de trabalho preferencialmente CT&I	%	5	-			
	Número de Horas de Coaching e Mentoria em plano carreira, habilidades socioemocionais e de liderança	h	120	-			
	Avaliação bom ou ótimo nas atividades de Coaching e Mentoria em plano de carreira, habilidades socioemocionais e de liderança pelas meninas atendidas	%	75	-			
M4 - Programa de Incubação de empresas no Armazém da Criatividade	Avaliação bom ou ótimo do Processo de Incubação pelas Empresas Incubadas	%	75	-	R\$ 93.000,00	R\$ -	R\$ -
	Número de Empresas Graduas em relação ao Número de Empresas Incubadas no Exercício	%	10	-			
M5 - Programa de Inovação Aberta no Armazém da Criatividade	Número de Protótipos Desenvolvidos	Unid.	8	-	R\$ 346.516,80	R\$ -	R\$ -
	Número de Produtos Mínimos Viáveis Desenvolvidos	Unid.	3	-			
	Número de Termos de Contratação Assinados dos Produtos Mínimos Viáveis	Unid.	1	-			
M6 - Radar de Fomento à Inovação no Agreste	Número de Propostas Submetidas a agências ou órgãos de fomento, ou apresentadas a investidores	Unid.	3	-	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -
	Número de Propostas Aprovadas por agências ou órgãos de fomento, ou por investidores	Unid.	1	-			
M7 - Articulação Institucional e Ativação da Infraestrutura do Armazém da Criatividade de Caruaru	Número de Empreendedores e Profissionais Usuários de Laboratórios do Armazém da Criatividade	Unid.	30	19	R\$ 2.308.029,15	R\$ 1.527.292,03	R\$ 1.744.092,74
	Número de Eventos Realizados no Armazém da Criatividade	Unid.	100	18			
	Ocupação Anual das instalações do Empresarial	%	60	73			
	Número de Novas Empresas Instaladas no Empresarial	Unid.	7	4			
	Número de Usuários Inscritos no Coworking	Unid.	80	22			
	Número de Ações em Parcerias com Universidades e Escolas	Unid.	50	6			
	Número de Usos Individuais dos Laboratórios	Unid.	400	41			
SUBTOTAL					R\$ 3.176.145,95	R\$ 1.529.176,14	R\$ 1.745.976,85
DOACI (10%)					R\$ 354.876,64	R\$ 202.713,73	R\$ 225.295,24
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (TFSI 0,5%)					R\$ 17.743,83	R\$ 10.506,22	R\$ 11.752,91
TOTAL					R\$ 3.548.766,42	R\$ 1.742.396,09	R\$ 1.983.025,00
Valor Repassado no Exercício						R\$ 1.733.778,85	(A)
Valor Repassado até o Exercício						R\$ 519.173,70	(B)
Rendimentos auferidos até o final do Exercício						R\$ 7.320,59	(C)
Receitas operacionais arrecadadas até o final do Exercício						R\$ 92.045,71	(D)
Saldo Contrato de Gestão (R\$) F = (B+C+D+E)-A						R\$ 369.293,85	(E)